

Программа реализации

федерального экспериментального (инновационного) проекта

по теме «Апробация и внедрение технологий повышения вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая начальные этапы спортивной подготовки»

№	Основное содержание и методы деятельности проекта	Условия организации работы	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования проекта	Прогнозируемые результаты/ целевые индикаторы эффективности по каждому этапу
1.	Подготовительный этап – этап обоснования проекта и организационных мероприятий (декабрь 2020 г – март 2021 г)				
1.1	Разработка методики и технологии внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.	Дистанционно в формате работы по НИИР	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов разработки на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	Ресурсы АПЭОСТО и заинтересованных организаций	Методический продукт Использование разработанного методического продукта в проекте Проведение пилотных семинаров, круглых столов и иных мероприятий в SportNet-клубах Подготовка не менее 5 проектов тестирования и апробации отечественного инвентаря и оборудования в рамках проекта
1.2.	Создание пилотного проекта организации пространства коллективной работы SportNet-клуба	Организация деятельности SportNet-клуба на базе заинтересованной организации	Наличие отдельного плана мероприятий, реализуемых на площадке пилотного проекта	Ресурсы участников проекта, привлеченные средства	Наличие доклада по анализу эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки
1.3.	Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с	Организация колл-центра как структурного	Утверждение распорядительной документации по	Ресурсы АССИ	

	публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями	подразделения АССИ, возможность дистанционной работы	деятельности структурного подразделения. Текущий и оперативный контроль со стороны руководства АССИ Мониторинг уровня удовлетворенности участников проекта деятельностью колл-центра		
1.4.	Создание научно-практического совета на базе АПЭОСТО по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта	В режиме регулярных совещаний, в том числе в формате онлайн	Утверждение Положения о Совете и состава участников. Оформление Протоколов заседания	Ресурсы АПЭОСТО	
1.5.	Проведение анализа эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и подготовка предложений по внедрению новых технологий, современного отечественного спортивного инвентаря и оборудования	Дистанционно в формате работы по НИИР	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов анализа на совещании у руководителя проекта. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	Ресурсы АПЭОСТО и заинтересованных организаций	
2.	Этап реализации основных мероприятий проекта (апрель 2021г – декабрь 2023 г.)				
2.1	Создание сети SportNet-клубов, объединенных в рамках проекта в единую информационную сеть.	На базе заинтересованных организаций в проектном режиме	Утверждение распорядительной документации по открытию и организации деятельности	Ресурсы участников проекта, привлеченные средства	Создание не менее 100 SportNet-клубов в большинстве субъектов Российской Федерации, объединенных в рамках

			SportNet-клубов. Мониторинг работы со стороны колл-центра проекта		<p>проекта в единую информационную сеть.</p> <p>Подготовка специалистов и физкультурно-спортивного актива, активно участвующих в проекте не менее 2000 человек за период реализации проекта.</p> <p>Подготовлены и внесены предложения в Минспорт России по уточнению федеральных стандартов спортивной подготовки в части требований по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием (не менее 30 федеральных стандартов спортивной подготовки)</p>
2.2	Подготовка в рамках формируемой сети SportNet-клубов физкультурно-спортивного актива и специалистов	В формате семинаров, в том числе в онлайн режиме	Утверждение учебной программы семинаров. Видеокурсы онлайн	За счет средств участников проекта и привлеченных средств, членских взносов	
2.3	Проведение мероприятий по увеличению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, подготовке к выполнению нормативов ГТО в рамках деятельности SportNet-клубов.	В формате добровольных регулярных занятий и мероприятий по отдельным планам работы с привлечением специалистов, прошедших подготовку в рамках проекта	Утверждение планов работы клубов, протоколы сдачи нормативов ГТО	За счет средств субсидий и иных привлеченных средств, членских взносов	
2.4	Проведение мероприятий по тестированию и апробации отечественной продукции спортивной индустрии	На основе разрабатываемых методик использования спортивного инвентаря и оборудования, утвержденных Научно-практическим советом АПЭОСТО	Подготовка отчетов по тестированию и апробации отечественного спортивного инвентаря и оборудования Проведение тематических обсуждений в формате Точки кипения по качественным	За счет средств участников проекта и иных привлеченных средств, средств производителей спортивной индустрии	

			показателям продукции		
2.5	Проведение смотров-конкурса и фестивалей среди участников проекта на лучшие практики внедрения отечественной продукции спортивной индустрии	В формате мероприятий, в том числе онлайн	Утверждение планов, сценариев мероприятия, формирование оргкомитетов и протоколирование результатов мероприятий	За счет средств участников проекта и иных привлеченных средств, средств производителей спортивной индустрии	
2.6.	Подготовка промежуточных отчетов по проекту и предложений по совершенствованию использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки	В дистанционном режиме	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов подготовки отчета на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	За счет средств участников проекта	
3.	Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (январь 2024 г – сентябрь 2025 г.)				

3.1	Создание и внедрение специального платформенного решения для организации деятельности участников проекта	Платформенное решение	Оформление необходимой документации. Формализация отчетов по проекту	За счет привлеченных средств	Включенность в проект участников во всех субъектах Российской Федерации на основе разработанного платформенного решения Включенность в рамках проекта в регулярные
3.2	Формирование системы поставок современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря участникам проекта	На основе договоров и онлайн-заявок через	Оформление необходимой документации. Мониторинг	За счет привлеченных средств и членских взносов	

		платформенное решение	потребности в инвентаре и оборудовании и его использования колл-центром проекта		занятия физическими упражнениями и спортом с использованием современного отечественного инвентаря и оборудования не менее 100 000 (сто тысяч) человек за период реализации проекта.
3.3	Подготовка итоговой отчетной документации по проекту с предложениями по дальнейшему внедрению результатов	В дистанционном режиме	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов подготовки отчета на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	За счет средств участников проекта	Повышение спроса населения на отечественную продукцию спортивной индустрии не менее чем на 20% от сегодняшнего уровня.
	Перечень научных и методических разработок по теме проекта	1. Институт развития лидеров – LEADER-ID. [Электронный ресурс]. /https://leader-id.ru/points. 2. Кириленко Н. А. Анализ развития малого предпринимательства Российской Федерации: проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2017. №43. С. 150-154. 3. Открытие «Точки кипения — Обнинск» [Электронный ресурс]. /http://www.iate.obninsk.ru/node/792 4. О платформе «Leader-ID» [Электронный ресурс] https://leader-id.ru/page/info/general/ 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года»/ «Собрание законодательства РФ», 17.06.2019, № 24, ст. 3111			

Президент АПЭОСТО
МП



А.В. Максимова